



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Queimadas

1

Quinta-feira • 11 de Fevereiro de 2021 • Ano IX • Nº 1486

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Queimadas publica:

- **Extrato de Aditamento de Prazo Contratual Contrato 0246/2020 - Ello Construtora e Empreendimentos Eireli**
- **Extrato de Aditamento de Valor Visando Reequilíbrio Financeiro ao Contrato 269/2020 - ASCN Construtora Eireli**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos

Estado Bahia



Prefeitura Municipal de Queimadas

CNPJ: 14.218.952/0001-90

EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL

CONTRATADO: ELLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ: 06.865.750/0001-02, estabelecido na Av. Rod. BA 120, Km 90, nº 50, Térreo, Alto do Chacrinha, Queimadas - Bahia.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – ESTADO DA BAHIA.

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO

OBJETO: ADITIVAR O PRAZO DO CONTRATO EM 60 (SESSENTA) DIAS.

CONTRATO Nº. 0246/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2020.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 DE MAIO DE 2020.

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 10 DE ABRIL DE 2021.

QUEIMADAS - BAHIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021 – **ANDRÉ LUIZ ANDRADE - PREFEITO**



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Queimadas
CNPJ: 14.218.952/0001-90

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE VALOR VISANDO REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO AO CONTRATO**

CONTRATADO: ASCN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 33.957.361/0001-80.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queimadas – Estado da Bahia.

ESPÉCIE: Contrato Administrativo

OBJETO: ADITIVAR o valor do contrato inicial em R\$. 65.813,29 (sessenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos), que equivale a 34,15% do valor do contrato inicial e nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93, visando reequilibrar os valores do contrato, conforme manifestação da Engenharia do Município, Sra. Julia Borges Varjão Neta, CREA/BA. 3000041424 e Parecer Jurídico favorável ao Aditamento contratual.

CONTRATO Nº. 269/2020

MODALIDADE: Tomada de Preços 002/2020.

Data de Assinatura do contrato: 05 de junho de 2020.

Queimadas - Bahia, 09 de fevereiro de 2021 – **Rogério Reis de Almeida** –

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.