



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Queimadas

1

Segunda-feira • 28 de Janeiro de 2019 • Ano VII • Nº 489

Esta edição encontra-se no site: www.queimadas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Queimadas publica:

- **Resumo de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo nº 2 - Contrato nº 087/2018 – TP Nº 007/2017 - Contratado: Multicenter Construções e Empreendimentos Ltda.**

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ELTWM2C/LID11TSGRUOC4Q

Termos Aditivos



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Queimadas
CNPJ: 14.218.952/0001-90

Secretaria de Administração,
Planejamento e Controle



Resumo de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo nº 2 - contrato nº 087/2018 – TP Nº 007/2017

RECURSO - FNDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Queimadas – BA

Contratado: Multicenter Construções e Empreendimentos LTDA – CNPJ 06.865.750/0001-02

Objeto: Conclusão da obra da quadra poliesportiva com cobertura e vestiário padrão FNDE na Escola Municipal Lidirio Ferreira Lima, Distrito de Espanta Gado – Queimadas - Bahia

Vigência: inicial 22/01/19 – final 22/07/2019.

Data da assinatura: 21/01/2019